

Ogłoszenie nr 560134080-N-2020 z dnia 22-07-2020 r.

Warszawa: Wykonanie projektu wykonawczego odtworzenia przebiegu XIX-wiecznego układu dróg spacerowych w Parku Południowym wraz z jego rozbudową na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego projektu

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 520017-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 540050548-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510069054-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Krajowy numer identyfikacyjny 01095603800000, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48225442700, e-mail zamowienia@muzeum-wilanow.pl, faks +48228423116.

Adres strony internetowej (url): <https://www.wilanow-palac.pl/>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie projektu wykonawczego odtworzenia przebiegu XIX-wiecznego układu dróg spacerowych w Parku Południowym wraz z jego rozbudową na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego projektu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

KF.AZ.2401.2.JM.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji wykonawczej odtworzenia przebiegu XIX-wiecznego układu dróg spacerowych w Parku Południowym wraz z jego rozbudową na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (dalej jako „Projekt”) w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), a

także z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego Projektu w zakresie określonym w § 6 istotnych postanowień umowy i przekazaniem Zamawiającemu opracowanego przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla Projektu oraz prawomocnego pozwolenia na budowę dla Projektu 2) Dokumentacja projektowa o której mowa w pkt 1, musi uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników

II.4) Główny kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

Terminy wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy (tj. 21 kwietnia 2020 r.) do dnia 03 lipca 2020 r. (tj. do dnia wynikającego ze złożonej oferty),

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Wykonanie projektu wykonawczego odtworzenia przebiegu XIX-wiecznego układu dróg spacerowych w Parku Południowym wraz z jego rozbudową na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego projektu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY

RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 21/04/2020

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

LANDSCAPE STUDIO Sp. z o.o., kontakt@landscapestudio.pl, ul. Kakadu 19, 05-503, Głusków, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
30300.00 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

01/07/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

1) Zmianie ulega § 2 ust. 1 Umowy o brzmieniu: Terminy wykonania przedmiotu umowy wskazany w § 1 ust. 1 od dnia podpisania umowy do dnia 03 lipca 2020 r. (tj. do dnia wynikającego ze złożonej oferty), który otrzymuje następujące brzmienie: Termin wykonania przedmiotu umowy wskazany w § 1 ust. 1: od dnia podpisania umowy do dnia 04 września 2020 r. 2) Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa Pzp) § 10 ust. 2 Umowy w związku z § 7 ust. 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 2 Umowy, w związku z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 878) dokonuje się zmiany postanowień przedmiotowej Umowy Pandemia wirusa SARS-CoV-2 oraz związane z nią kolejne ograniczenia wprowadzane przez Rząd RP (m.in. graniczenia w swobodnym przemieszczaniu się, zamknięcie instytucji kultury w tym muzeów, szkół, przedszkoli i żłobków) spowodowały (zarówno stronnice Muzeum jak również po stronie Wykonawcy jak innych urzędów) nieobecności zarówno etatowych pracowników jak również pracowników świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, którzy uczestniczyli w realizacji przedmiotowej umowy. W wyniku czego wydłużenie czasu pracy urzędów z powodu pandemii COVID-19 a co za tym idzie: 1) Wysłużenie czasu oczekiwania na uzyskanie przez Zleceniobiorcę urzędowej mapy zasadniczej do celów projektowych (to materiał wyjściowy do rozpoczęcia pracy projektowej). 2) Wydłużenie czasu oczekiwania na decyzje urzędu (ws. Pozwolenia na budowę i zgody MWKZ). 3) Ograniczenie możliwości spotkania z przedstawicielami Zamawiającego celem omówienia szczegółów projektu. 4) Ograniczenie możliwości spotkania z przedstawicielami podmiotów realizujących na terenie Muzeum prace budowlane o zakresie krzyżujących się z zakresem przedmioty umowy 136/Co/LP/2020. W związku z tym nastąpiła konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotowej umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Dokonana zmiana terminu realizacji umowy: 1) nie wpływa na zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określony w umowie podstawowej, 2) nie wpływa na zmianę wynagrodzenia umownego określonego w umowie podstawowej.