



OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

I. ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16

02-958 Warszawa

adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Usługa polegająca na przygotowaniu wspólnie z Zamawiającym opisu funkcjonalnego Systemu Zarządzania Procesami w Muzeum oraz jego wdrożenie. **Znak sprawy:** KF.AZ.2401.7.JM.2019.
2. **Rodzaj zamówienia:** usługi
3. **Kody CPV:** 72222000-7, 72260000-5, 72224000-1, 72611000-6, 48000000-8, 80510000-2
4. **Tryb w jakim udzielono zamówienia:** przetarg nieograniczony
5. **Numer ogłoszenia o zamówieniu (BZP):** 613777-N-2019
6. **Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (BZP):** 540254880-N-2019

III. Informacje dotyczące udzielenia zamówienia:

1. **Data zawarcia umowy:** 07.01.2020 r.
2. **Dane Wykonawcy:** TECNA Sp. z o.o, z siedzibą przy ul. Piastów Śląskich 47 w Warszawie (01-496), @: sales@tecna.pl
3. **Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu (BZP):** 510014875-N-2020

IV. Zmiana umowy:

1. **Data zawarcia aneksu:** 26.06.2020 r.
2. **Podstawa prawna zawarcia aneksu:** art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa Pzp), § 16 w związku z § 12 ust. 1, ust. 2 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 2a), pkt 5 i pkt. 6 Umowy, w związku § 13 Umowy, w związku z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 878)

3. Zakres zmian:

- 1) Zmianie ulega załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), który stanowi załącznik nr 1 do Aneksu.
- 2) Zmianie ulega §7 ust. 2 Umowy, w dotychczasowym brzmieniu:

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne jest w następujących częściach:

1) I część wynagrodzenia w wysokości 30% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu w kwocie 285 384,60 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery i 60/100 złotych brutto). W powyższej cenie zawarty jest podatek VAT w stawce 23 %, tj. w kwocie 53 364,60 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt cztery i 60/100 złotych). Tytułem do wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru kończącego I Fazę opisaną w OPZ.

2) II część wynagrodzenia w wysokości 30% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu w kwocie 285 384,60 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć



tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery i 60/100 złotych brutto). W powyższej cenie zawarty jest podatek VAT w stawce 23 %, tj. w kwocie 53 364,60 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt cztery i 60/100 złotych). Tytułem do wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru kończącego II Fazę.

3) III część wynagrodzenia w wysokości 40% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu w kwocie 380 512,80 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset dwanaście i 80/100 złotych brutto). W powyższej cenie zawarty jest podatek VAT w stawce 23 %, tj. w kwocie 71 152,80 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden sto pięćdziesiąt dwa i 80/100 złotych). Tytułem do wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru kończącego III Fazę, będącego jednocześnie Protokołem Całościowego Odbioru Systemu Zarządzania Procesami w Muzeum.

który otrzymuje następujące brzmienie:

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne jest w następujących częściach:

1) I część wynagrodzenia w wysokości 30% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu w kwocie 285 384,60 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery i 60/100 złotych brutto). W powyższej cenie zawarty jest podatek VAT w stawce 23 %, tj. w kwocie 53 364,60 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt cztery i 60/100 złotych). Tytułem do wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru kończącego I Fazę opisaną w OPZ.

2) II część wynagrodzenia w wysokości 20% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu w kwocie 190 256,40 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć i 40/100 złotych brutto). W powyższej cenie zawarty jest podatek VAT w stawce 23 %, tj. w kwocie 35 576,40 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć i 40/100 złotych). Tytułem do wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru kończącego Etap II A (II Fazy) opisany w OPZ.

3) III część wynagrodzenia w wysokości 10% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu w kwocie 95 128,20 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem i 20/100 złotych brutto). W powyższej cenie zawarty jest podatek VAT w stawce 23 %, tj. w kwocie 17 788,20 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem i 20/100 złotych). Tytułem do wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru kończącego Etap II B (II Fazy) opisany w OPZ.

3) IV część wynagrodzenia w wysokości 40% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu w kwocie 380 512,80 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset dwanaście i 80/100 złotych brutto). W powyższej cenie zawarty jest podatek VAT w stawce 23 %, tj. w kwocie 71 152,80 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden sto pięćdziesiąt dwa i 80/100 złotych). Tytułem do wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru kończącego III Fazę, będącego jednocześnie Protokołem Całościowego Odbioru Systemu Zarządzania Procesami w Muzeum.

3) Zmianie ulega §7 ust. 5 Umowy, w dotychczasowym brzmieniu:

5. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest umieścić adnotację „kurator zadania – Patrycja Żołędowska”.

który otrzymuje następujące brzmienie:

5. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest umieścić adnotację „kurator zadania – Krzysztof Sirko”.

4) Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

4. Przyczyny dokonania zmian w umowie:



- 1) W związku ze stanem pandemii COVID-19 a także w związku z zaistnieniem innych okoliczności technicznych, skutkujących niemożliwością należytego wykonania Umowy (zgodnie z jej pierwotnymi postanowieniami) nastąpiła konieczność zmiany sposobu realizacji w/w Umowy i zakresu obowiązków Stron Umowy.

5. Informacje dodatkowe: brak

Warszawa 10 lipca 2020 r.